Appendix I

(*Vide* answer to Starred Question No. 71)

ராமநாதபுரம் வட்டம் :

1. தேவிபட்டிணம்	அஸ்திவார வேலை துரிதமாக நடைபெறுகின்றது.
2. மண்டபம்	கட்டிடம் கட்டுவதற்காக இடம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. வேலை விரைவில் ஆரம்பிக்கப்படும்.
3. பெரிய பட்டிணம்	கூரை வரை வேலை முடிந்துள்ளது.
4. திருப்புழனி	தளத்தின் மேல் கட்டுவேலை விரைவாக நடக்கின்றது.
5. தங்கச்சி மடம்	கட்டிட வேலைக்கான பொருள்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. வேலை விரைவில் ஆரம்பிக்கப்படும்.
6. திரு உத்திரகோச மங்கை	வேலை துரிதமாக நடந்து வருகின்றது.
7. ஆலங்குளம்	அஸ்திவாரம் தோண்டும் வேலை துரிதமாக நடந்து வருகின்றது.
8. புது மாடம்	கூரை வரை கட்டிட வேலை முடிந்துவிட்டது.

முதுகளத்தூர் வட்டம் :

9. அலங்கானூர்	அஸ்திவார வேலை முடிந்துவிட்டது.
10. முதுகளத்தூர்	கதவு மேல் மட்டம் வரை கான்கிரீட் வேலை முடிந்துவிட்டது.
11. சாயல் குடி	அஸ்திவாரம் வேலை முடிந்துவிட்டது. கான்கிரீட்டும் போடப்பட்டுள்ளது. கருங்கல் கட்டிட வேலை துரிதமாக நடந்து வருகின்றது.
12. ஏர்வாடி	இப்பள்ளிக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடம் கல்வித்துறையினரால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. இப்பள்ளிக்குப் பெயர் வைப்பது குறித்து இதுகாறும் முடிவெடுக்கவில்லை. ஆகையால் வேலை இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை.
13. திருமாலுக்கந்தன் கோட்டை	அடிப்படைக் கருங்கல் கட்டிடம் முடிந்துவிட்டது. அடி மட்டத் தூண் வேலை துரிதமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது.
14. சிக்கல்	இப்பள்ளிக்கும் சொந்தத்தில் இடம் கிடையாது. இடம் தேர்ந்தெடுப்பது குறித்து வருவாய்த் துறையுடன் தொடர்பு கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இடம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவுடன், வேலை தொடங்கப்படும்.

TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLY TRUTH ALONE TRIUMPHS

15.	உச்சி நத்தம்	கட்டிட வேலைக்கான பொருட்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. வேலை விரைவில் தொடங்கப்படும்.
16.	கடலாடி	கட்டிட வேலை முடிந்துவிட்டது.
17.	பேரையூர்	கட்டிட வேலை முடிந்துவிட்டது.
18.	திருமாலுக்கந்தன் கோட்டை	கட்டிட வேலை முடிந்துவிட்டது.

<u>பரமக்குடி வட்டம் :</u>

19.	சாலை கிராமம்	கதவு மேல்மட்டம் வரை, கட்டு வேலை முடிந்துள்ளது.
20.	ஆலவிடாங்கண்	அஸ்திவாரம் தோண்டும் வேலை முடிந்துவிட்டது.
21.	பொட்டகவாயல்	அடிப்படை கான்கிரீட் வேலை முடிந்துவிட்டது.
22.	எமனேஸ்வரம் :	கதவு மேல் மட்டம் வரை கட்டு வேலை முடிந்துள்ளது.
23.	இளையான்குடி	இப்பள்ளிக்குச் சொந்தத்தில் நிலம் கிடையாது. மேலும் பஞ்சாயத்து யூனியனும், பொது மக்களும் தங்களுடைய பங்குத் தொகையை இன்னும் செலுத்தவில்லை.
24.	நயினர் கோவில்	கட்டிடத்திற்கான வரைபடமும், மதிப்பீடும், தயாரிக்கப்படுகின்றன.
25.	காமன்கோட்டை	வேலை இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை.
26.	சத்திரக்குடி	← வேலை முடிந்துவிட்டது.

TRUTH ALONE TRIUMPHS